Compétence Participer a I'organisation de projets, la définition des rdles, la planification (se projeter et anticiper) et aux revues de projet

Critéere de

L 4 | Observable | Planifier la totalité du projet (roles et Gant).
réussite

Pour respecter le délai lors d’un projet, il est nécessaire de l'organiser dans le temps des son
commencement et de définir un temps d’exécution pour chacune des étapes.

Le diagramme de gant est un outil qui permet de réaliser ce travail et dans lequel chaque étape est
représentée par une barrette dont la longueur représente le temps. Pour le réaliser, découvrons le logiciel
Gantproject.
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Les outils de création
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Processus de création
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1/ Lancez GantProject m@‘m‘"
2/ Cliquez sur «Nouvelle tache » ®©

3/ Dans la zone de définition des taches, nommez la tache.

AMTaT:
project

Date de dé...| Date defin
116 040116

4/ Afin de définir la tache, double-cliquez sur celle-ci ou cliquez sur le bouton «Propriétés tache» 0



5/ Dans la fenétre qui apparait, configurer la tache.

Cet ascenseur permet de définir la
facon dont on établit les
différentes dates et durées
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Options de planification dans cette boite de dialogue

Date de début 15 janvier 2016

Date de fin

Durée

Contrainte supplémentaire | | - | | | |

Priorité Normale |~
Avancement | Ulil

Afficher dans la planification [ ]

Graphisme | | - |

Couleurs || Défaut

Lien internet | | @




