
Compétence Participer à l’organisation de projets, la définition des rôles, la planification (se projeter et anticiper) et aux revues de projet 

Critère de 
réussite 

4 Observable Planifier la totalité du projet (rôles et Gant). 

 

 Pour respecter le délai lors d’un projet, il est nécessaire de l’organiser dans le temps dès son 

commencement et de définir un temps d’exécution pour chacune des étapes. 

Le diagramme de gant est un outil qui permet de réaliser ce travail et dans lequel chaque étape est 

représentée par une barrette dont la longueur représente le temps. Pour le réaliser, découvrons le logiciel 

Gantproject. 

L’interface 

 

 

 

 

 

 

 



Les outils de création 

 

Processus de création 

1/ Lancez GantProject 

2/ Cliquez sur «Nouvelle tâche » 

3/ Dans la zone de définition des tâches, nommez la tâche. 

 

 

4/ Afin de définir la tâche, double-cliquez sur celle-ci ou cliquez sur le bouton «Propriétés tâche»  

  



5/ Dans la fenêtre qui apparaît, configurer la tâche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cet ascenseur permet de définir la 

façon dont on établit les 

 différentes dates et durées


