
Le cycle en V 

(source = wikipédia) 

Le cycle en V est une méthode traditionnelle de gestion de projet conçue tout d’abord pour 

l’industrie puis adaptée à l’informatique en 1980. Il est une évolution du cycle en cascade qui 

manquait de réactivité. Il évite les retours en cas d’anomalie rencontrées. Il est composé d’une 

phase descendante puis montante, la phase montante envoie des informations vis-à-vis de la 

phase descendante. 

 

 

 

Le cycle en V est un cycle composé de 3 grandes phases contenant 8 étapes de conception 

d’un produit : 

• La phase de conception 

o Analyse des besoins et faisabilité 

o Spécifications 

o Conception Architecturale 

o Conception détaillée 

• La phase de réalisation 

o Codage  

o Tests unitaires 

• La phase de validation 

o Tests d’intégration 

o Test de validation 

o Recette 

 



La phase de conception 

Le client recherche un produit et il exprime ses besoins à travers ce produit. Il définit un délai 

final de rendu. Le prestataire effectue une étude de faisabilité afin de savoir si la solution peut 

être conçue et rentable.  

Le client et le prestataire définissent un cahier des charges détaillant toutes les fonctionnalités 

recherchées dans le produit final avant la conception du produit final. Le cahier des charges 

est un document indispensable dans un projet car il lie le client et le prestataire sous un 

contrat. 

Le prestataire détermine les spécifications techniques de la solution dans la technologie 

choisie, il effectue une estimation de délai pour chaque fonctionnalité à développer. 

La phase de réalisation 

L’équipe du projet se lance dans le développement du produit sur la base des spécifications 

techniques. Cette phase du projet consiste à concevoir les différentes fonctionnalités du 

produit final dans les délais attendus. A chaque fois qu’un composant logiciel est développé, 

il est testé afin de déterminer s’il fonctionne correctement. 

La phase de validation 

Les composants logiciels sont intégrés dans la solution finale pour vérifier que l’intégration ne 

provoque pas d’anomalies. Le produit est ensuite testé au regard des spécifications 

fonctionnelles.  

Une dernière validation du produit est effectuée avant la mise en production. Suite à la mise 

en production, le client vérifie, dans le cadre de la recette, que le produit correspond bien à ses 

attentes. 

Les avantages du cycle en V 

La méthode de cycle en V possède de nombreux avantages dans le développement d’une 

application. La mise en œuvre du projet est sécurisée dans la mesure où chaque phase ne 

commence qu’à partir du moment où la précédente est terminée. Elle permet de bien préparer 

en amont les phases de spécification. En face de chaque phase de spécification, est mis en 

place un système de vérification, ce qui assure un meilleur produit au final. 

Les inconvénients du cycle en V 

La méthode du cycle en V n’est pas adaptée pour le changement. Le cycle en V ne prévoit pas 

de nouvelles décisions lors d’un cycle. Les changements doivent se faire entre deux cycles en 

V. 

Il faut bien planifier un projet qui suit la méthode du cycle en V. Si le projet prend du retard, 

le temps accordé pour les tests risque d’être insuffisant. D’autant plus que la phase de 

validation est une phase indispensable pour le projet, elle permet de garantir la qualité du 

produit livré. 


