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Le cycle en V est une méthode traditionnelle de gestion de projet congue tout d’abord pour
I’industrie puis adaptée a I’informatique en 1980. Il est une évolution du cycle en cascade qui
manquait de réactivité. 1l évite les retours en cas d’anomalie rencontrées. Il est composé d’une
phase descendante puis montante, la phase montante envoie des informations vis-a-vis de la
phase descendante.
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Le cycle en V est un cycle composé de 3 grandes phases contenant 8 étapes de conception
d’un produit :

o La phase de conception
Analyse des besoins et faisabilité
Spécifications
Conception Architecturale
Conception détaillée
e Laphase de réalisation
o Codage
o Tests unitaires
e Laphase de validation
o Tests d’intégration
o Test de validation
o Recette
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La phase de conception

Le client recherche un produit et il exprime ses besoins a travers ce produit. Il définit un délai
final de rendu. Le prestataire effectue une étude de faisabilité afin de savoir si la solution peut
étre congue et rentable.

Le client et le prestataire définissent un cahier des charges détaillant toutes les fonctionnalités
recherchées dans le produit final avant la conception du produit final. Le cahier des charges
est un document indispensable dans un projet car il lie le client et le prestataire sous un
contrat.

Le prestataire détermine les spécifications techniques de la solution dans la technologie
choisie, il effectue une estimation de délai pour chaque fonctionnalité a développer.

La phase de réalisation

L’équipe du projet se lance dans le développement du produit sur la base des spécifications
techniques. Cette phase du projet consiste a concevoir les différentes fonctionnalités du
produit final dans les délais attendus. A chaque fois qu’un composant logiciel est développé,
il est testé afin de déterminer s’il fonctionne correctement.

La phase de validation

Les composants logiciels sont intégrés dans la solution finale pour vérifier que 1’intégration ne
provoque pas d’anomalies. Le produit est ensuite testé au regard des spécifications
fonctionnelles.

Une derniere validation du produit est effectuée avant la mise en production. Suite a la mise
en production, le client vérifie, dans le cadre de la recette, que le produit correspond bien a ses
attentes.

Les avantages du cycle en V

La méthode de cycle en V possede de nombreux avantages dans le développement d’une
application. La mise en ceuvre du projet est sécurisée dans la mesure ou chaque phase ne
commence qu’a partir du moment ou la précédente est terminée. Elle permet de bien préparer
en amont les phases de spécification. En face de chaque phase de spécification, est mis en
place un systéme de vérification, ce qui assure un meilleur produit au final.

Les inconvénients du cycle en V

La méthode du cycle en V n’est pas adaptée pour le changement. Le cycle en V ne prévoit pas
de nouvelles décisions lors d’un cycle. Les changements doivent se faire entre deux cycles en
V.

Il faut bien planifier un projet qui suit la méthode du cycle en V. Si le projet prend du retard,
le temps accordé pour les tests risque d’étre insuffisant. D’autant plus que la phase de
validation est une phase indispensable pour le projet, elle permet de garantir la qualité du
produit livré.



