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Tutoriel Gantt MindView [30 mn]

Premiers pas : Découvrons comment réaliser un Planning Gantt. Appelez le professeur en cas de problème.

	1
	Lancer Mind View
	


	2
	Nouveau document
	


	3
	Choisir le modèle : Mind Map
	


	4
	Double cliquez sur sujet puis créer les 5 tâches suivantes.
	


	5
	Cliquer sur l’icône Gantt
	


	6
	Activer Date du jour
	


	7
	Modifier les durées
	


	8
	Liens entre les tâches. Double cliquer sur la tâche « Ferraillage ».

Créer un lien avec la tâche Coffrage de type Fin Début, décalage 0 j. 

Validez.
		
	
	


	


	

	

	
	
	




	9
	Liens entre les tâches.

Autre option (graphique)
pour les faire :

restez cliqué sur le « prédécesseur », glissez sur la « tâche suivante ».
	


	10
	Pour le lien du décoffrage.
Mettre un décalage d’une journée après le bétonnage.
		
	
	


	


	

	

	
	
	




	11
	Résultat
	


	12
	Cliquer sur format

Essayer de colorier les tâches ainsi
		


	


	





	13
	Sur la tâche Terrassement, mettez le début au 12 janvier 2015.
	


	14
	Sur la tâche décoffrage,
remettre le décalage à 0 j (le béton séchera durant le week-end).
	


	15
	Passez toutes les tâches à 3 jours.
	


	16
	Double cliquer sur la tâche Ferraillage. Changer le lien Fin Début en Début Début.
		


	↓

	





	17
	Double cliquer sur la tâche Bétonnage. Changer le lien Fin Début en Début Début + 1 jour.
		


	↓

	





	18
	Double cliquer sur la tâche Décoffrage. Changer le lien Fin Début en Fin Fin + 1 jour.
		[image: ]

	↓
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	19
	Vérifier le résultat.
	


	20
	Une tache à été oubliée :

cliquer gauche sur Terrassement
	


	21
	Appuyez sur la touche 
du clavier Entrée.
[bookmark: _GoBack]Puis renommer cette nouvelle tâche : « Implantation »
		

	


	





	22
	Changer la durée : 2 j
Donner lui un lien FD avec les Terrassements
	


	23
	Pour le Coffrage, remplacer le lien FD des Terrassements par un lien DD + 1j sur l’Implantion
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